DER GEMEINSAME PLAN · SOFORT STARTEN

Mehr Zeit für Menschen.

Die Plattform hinter der Neurofly Akademie.
Ein gemeinsamer Weg vom ersten Kontakt bis zur täglichen Begleitung.

WEBPLATTFORM V1	ERSTER APP-PILOT	APP FINAL
31.12.2026	**18.12.2026**	**30.06.2027**
Abnahmebuild: 23.12.	iPhone · Vorschlag	Ende Q2 2027

Wir beginnen mit einer vorhandenen Grundlage.

CRM, Programme, Angebote, Rechnungen, Kalender, Mitgliederportal, Akademie und App-Schnittstelle sind im Projekt implementiert. Eine iOS-Grundlage existiert. Die nächsten Schritte richten diese Bausteine auf Yasins Arbeitsalltag aus und führen sie durchgängig zusammen. Externe Dienste und Geräteabläufe benötigen Einrichtung und gemeinsame Abnahme.

500 € netto monatlich + tatsächliche Ausgaben

Laufende Entwicklung, Fehlerbehebung, technische Betreuung und Abstimmung im gemeinsam vereinbarten priorisierten Umfang. Server und weitere ausdrücklich vereinbarte Dienste werden nach tatsächlichen Kosten getrennt berechnet.

Rechenbeispiel November 2026 bis Juni 2027: acht volle Monatsraten × 500 € = 4.000 € netto, zuzüglich tatsächlicher Ausgaben. November anteilig oder voll, Laufzeit und exakter Umfang werden gemeinsam festgelegt. Dies ist kein Gesamtfestpreis und keine Zusage unbegrenzter Leistungen.

ETAPPE 1 · NOVEMBER / DEZEMBER 2026

Den Arbeitsalltag zusammenbringen.

01 · Ein gemeinsames Zielbild.

11.–15. November 2026

Wir legen fest, was bis Jahresende wirklich fertig sein muss, und starten mit dem wichtigsten Ablauf.

- Priorisierter Umfang für Web v1 und den ersten App-Pilot
- Ein konkretes Pilotprogramm mit echten Modulen, Rollen und Freigaben
- Gemeinsame Aufgabenliste, Zugänge und kurze wöchentliche Abstimmung

Abnahme: Yasin und Cihan können an einem dokumentierten Kundenweg erklären, was geliefert wird und woran wir „fertig“ erkennen.

Zuarbeit / Voraussetzung: Yasin benennt die drei wichtigsten Abläufe, das erste Programm und die gewünschten Pilotpersonen.

Verantwortung: Cihan + Yasin

02 · Das Geschäft an einem Ort.

Bis 27. November 2026

Die vorhandene Plattform wird auf Yasins tatsächlichen Arbeitsalltag eingerichtet.

- Anfragen, Kontakte, Pipeline, Aufgaben und Zuständigkeiten
- Programme, Angebote, Termine und Rechnungsablauf
- E-Mail-Einrichtung und ein gemeinsamer, nachvollziehbarer Kundenverlauf

Abnahme: Eine freigegebene Pilotanfrage lässt sich vom Kontakt über Angebot und Termin bis zum Rechnungsentwurf durchspielen; Yasin findet den Stand in einer Akte.

Zuarbeit / Voraussetzung: Eigene Absender- und Mailzugänge, Leistungs-/Preisstruktur sowie korrekte Rechnungsangaben liegen vor.

Verantwortung: Cihan · Abnahme: Yasin

03 · Die Begleitung wird erlebbar.

Bis 11. Dezember 2026

Ein erstes echtes Programm funktioniert durchgängig im mobilen Mitgliederportal.

- Persönlicher Zugang, Kursmodule, freigegebene Videos und Impulse
- Wochenrückmeldung, Coach-Antwort und gemeinsamer Fortschritt
- Gruppen und QR-Einstieg für das ausgewählte Pilotprogramm

Abnahme: Eine eingeladene Pilotperson öffnet eine Lektion, gibt ihre Wochenrückmeldung ab und sieht Yasins persönliche Antwort – auch auf dem Smartphone.

Zuarbeit / Voraussetzung: Yasin liefert bis 27.11. die erste Kursstruktur, ein startfähiges Inhaltspaket und die Fragen der Wochenrückmeldung.

Verantwortung: Cihan · Inhalte: Yasin

ETAPPE 1 · DEZEMBER 2026

Früher App-Nutzen. Klarer Web-Abschluss.

04 · Die erste App geht mit.

Bis 18. Dezember 2026

Ein kleiner, echter nativer Pilot bringt den wichtigsten Kundenweg aufs iPhone.

- Installierbarer iOS-Pilot auf Basis des vorhandenen SwiftUI-Projekts
- Echte Anmeldung, Heute-Ansicht, Kurs/Lektion und Medienwiedergabe
- Wochenrückmeldung senden und die persönliche Coach-Antwort lesen

Abnahme: Auf einem echten iPhone gelingt der Ablauf Anmeldung → Lektion → Rückmeldung → Coach-Antwort mit demselben freigegebenen Stand wie im Portal.

Zuarbeit / Voraussetzung: Apple-Entwicklerkonto, Signierung und Pilotgeräte bis 27.11.; Zielplattformen heute bestätigen. TestFlight, sobald die nötigen Apple-Schritte abgeschlossen sind.

Verantwortung: Cihan · Pilotfeedback: Yasin

05 · Ein guter Start ins neue Jahr.

Abnahmebuild 23.12. · Abschluss 31.12.2026

Die vereinbarte Web v1 wird gemeinsam abgenommen, dokumentiert und stabil übergeben.

- Vereinbarte Kernabläufe, Portal und erste App-Funktionen zusammengeführt
- Rollen, aktive Verbindungen, Sicherung und Wiederherstellung kontrolliert
- Einweisung, Betriebsanleitung und dokumentierte Rest-/Wunschliste für 2027

Abnahme: Die gemeinsam festgelegten Kernfälle sind abgenommen; ein Restore ist nachgewiesen, Zuständigkeiten und Hilfewege sind klar. Das Web ist im vereinbarten v1-Umfang einsatzbereit.

Zuarbeit / Voraussetzung: Gemeinsame Abnahme am 21.–23.12.; Feedback und Freigaben rechtzeitig vor den Feiertagen. 24.–31.12. sind Stabilisierungspuffer.

Verantwortung: Cihan + Yasin

Was „final“ bis Jahresende bedeutet

Die Webplattform ist im heute gemeinsam priorisierten v1-Umfang einsatzbereit und abgenommen. Der App-Pilot enthält den wichtigsten Kundenweg, ist aber eine Vorabversion. Große neue Funktionswünsche erhalten einen eigenen Platz im Plan.

21.–23.12.: gemeinsame Abnahme. 24.–31.12.: Stabilisierungspuffer. Die Ziele setzen rechtzeitige Inhalte, Betreiberkonten, fachliche Entscheidungen und Feedback voraus.

ETAPPE 2 · JANUAR BIS JUNI 2027

Aus dem Pilot wird die fertige App.

06 · Aus dem Pilot wird ein Begleiter.

Januar–März · bis 31. März 2027

Die App wächst im echten Einsatz – anhand von Rückmeldungen statt einer langen Wunschliste.

- Januar: Anmeldung, Live-Abgleich, Kurse und mehrere Teilnahmen stabilisieren
- Februar: Medienfortschritt, Termine, Nachrichten und freigegebene Unterlagen ergänzen
- März: Push auf echten Geräten, Offline-/Netzwechsel-Verhalten und geschlossene Beta

Abnahme: Die vereinbarte Pilotgruppe nutzt die zentralen Abläufe über mehrere Wochen; Synchronisation, Rechteentzug, Benachrichtigungen und bekannte Fehler sind nachvollziehbar geprüft.

Zuarbeit / Voraussetzung: Regelmäßiges Pilotfeedback, startfähige Kursinhalte und eingerichtete App-/Push-Konten. Android ist nur bei heute bestätigter zusätzlicher Planung enthalten.

Verantwortung: Cihan · Pilotgruppe + Yasin

07 · Bereit für den großen Alltag.

April–Juni · bis 30. Juni 2027

Qualität, Bedienung und Veröffentlichung schließen den vereinbarten App-Umfang ab.

- April: Feinschliff, Barrierefreiheit, iPhone-/iPad- und Geräteabnahme
- Mai: Release-Kandidat, Fehlerbehebung, Store-Unterlagen und letzte Inhaltskontrolle
- Juni: gemeinsame Schlussabnahme, finale App, Store-Einreichung und Übergabe

Abnahme: Der vereinbarte Funktionsumfang ist auf den Zielgeräten abgenommen, kritische Fehler sind behoben und das Release-Paket ist eingereicht bzw. veröffentlichungsbereit.

Zuarbeit / Voraussetzung: Yasin liefert finale Texte, Medien und Anbieterangaben und erteilt die fachliche Freigabe. Die Store-Prüfung und deren Dauer liegen bei Apple bzw. dem jeweiligen Store.

Verantwortung: Cihan + Yasin

Zielplattform und Veröffentlichung

iOS/iPadOS zuerst ist der Vorschlag aus dem vorhandenen SwiftUI-Projekt. Android wird heute gesondert eingeordnet. Finale App-Abnahme und fertiges Einreichungspaket sind planbar; eine bestimmte Store-Freigabe oder deren Dauer wird nicht zugesagt.

ZUSAMMENARBEIT · ENTSCHEIDUNGEN FÜR HEUTE

Damit wir sofort starten können.

01 **Priorität**
Welche drei Abläufe müssen bis Jahresende zuverlässig funktionieren?

02 **Pilotprogramm**
Welches Programm startet zuerst – und wer liefert Module, Medien und Wochenfragen bis 27.11.?

03 **App**
iPhone/iPad zuerst bestätigen. Android und zusätzliche Zielgruppen gesondert einplanen.

04 **Zusammenarbeit**
November anteilig oder voll, Laufzeit, Umfang und größere Zusatzwünsche festhalten.

05 **Abstimmung**
Wöchentlich 20–30 Minuten, ein gemeinsamer Aufgabenstand und Rückmeldung möglichst innerhalb von zwei Werktagen.

06 **Abnahme**
Einrichtungstermin, Pilotpersonen und gemeinsame Web-Abnahme am 21.–23.12. reservieren.

Unsere Rollen

Cihan: Entwicklung, Einrichtung, Auslieferung, technische Dokumentation und Betreuung im vereinbarten Umfang.

Yasin: Programmstruktur, Inhalte, fachliche Entscheidungen, Betreiberkonten, Rechnungsangaben und zeitnahe Freigaben.

Gemeinsam: wöchentliche kurze Abstimmung, priorisierte Aufgabenliste, sichtbare Meilensteine und Abnahme anhand konkreter Abläufe.

Was noch gemeinsam festzuhalten ist

Erstes Pilotprogramm: _____
Wöchentlicher Termin: _____
November-Abrechnung / Laufzeit: _____
App-Plattformen / vereinbarter Umfang: _____

GESPRÄCHSLEITFADEN · ETWA 8 MINUTEN

Dein roter Faden für heute Abend.

DER EINSTIEG · 45 SEKUNDEN

Mit Yasins Alltag beginnen.

„Yasin, ich möchte, dass du mehr Zeit für die Menschen in deinen Programmen hast. Deshalb bauen wir einen zusammenhängenden Weg: vom ersten Kontakt über das Programm bis zur Begleitung zwischen den Terminen. Die technische Grundlage ist schon da. Jetzt machen wir daraus deinen verlässlichen Arbeitsalltag."

DIE DEMO · 2 MINUTEN

Einen Weg zeigen, keine Funktionsliste.

„Stell dir eine neue Anfrage vor. Daraus wird ein Kontakt, ein passendes Programm und ein persönlicher Zugang. Die Person findet ihre Lektionen und gibt eine Wochenrückmeldung ab. Du siehst sie im passenden Kontext und antwortest. Genau diese Verbindung möchte ich mit dir zuerst fertig machen." Die Demo hier ist ein illustriertes Zielbild mit fiktiven Daten; den tatsächlichen Stand zeigen wir bei Bedarf in der Arbeitsplattform.

DER ZEITPLAN · 2 MINUTEN

Zwei klare Etappen vereinbaren.

„Wir starten sofort. Bis Jahresende steht die vereinbarte Webplattform v1 mit einem durchgängigen Kursweg. Noch im Dezember kannst du erste App-Funktionen auf einem iPhone ausprobieren. Im ersten Quartal 2027 bauen wir den Pilot zur Beta aus. Bis Ende Juni wird die App im gemeinsam festgelegten Umfang finalisiert und für die Veröffentlichung vorbereitet."

DIE ZUSAMMENARBEIT · 1 MINUTE

500 € klar einordnen.

„Für die laufende Entwicklung und Betreuung im vereinbarten Umfang sind 500 Euro netto im Monat für mich in Ordnung. Server und andere ausdrücklich vereinbarte externe Dienste kommen nach tatsächlichen Kosten dazu. Wir priorisieren gemeinsam, zeigen regelmäßig einen Stand und planen größere neue Wünsche bewusst ein." November anteilig oder voll, Laufzeit und der genaue App-Umfang werden heute festgehalten.

DER ABSCHLUSS · 2 MINUTEN

Mit konkreten nächsten Schritten rausgehen.

„Lass uns heute das erste Programm, die drei wichtigsten Abläufe, die App-Zielplattform und einen festen kurzen Abstimmungstermin festlegen. Ich übernehme die Technik. Von dir brauche ich Inhalte, die fachlichen Entscheidungen und zeitnahes Feedback. Dann können wir ab morgen anhand desselben Plans arbeiten."